
Nº Nom de la tâche Durée Début Fin
1 PREPARATION 20 jours Lun 28/05/18 Ven 22/06/18

2

3 DEMOLITION - GO - VRD 50 jours Lun 18/06/18 Ven 07/09/18

4 Travaux sur existants 15 jours Lun 18/06/18 Ven 27/07/18

5 Travaux sur cour 20 jours Lun 18/06/18 Ven 13/07/18

6 Rampe handicapes 10 jours Lun 23/07/18 Ven 03/08/18

7 VRD 5 jours Lun 03/09/18 Ven 07/09/18

8

9 ETANCHEITE 10 jours Lun 23/07/18 Ven 03/08/18

10

11 MENUISERIES BOIS 30 jours Lun 23/07/18 Ven 14/09/18

12

13 CLOISON / DOUBLAGES 50 jours Lun 25/06/18 Ven 14/09/18

14 Travaux sur existants 25 jours Lun 25/06/18 Ven 14/09/18

15 Travaux sur cour 10 jours Lun 23/07/18 Ven 14/09/18

16

17 CARRELAGE  - FAIENCES 40 jours Lun 16/07/18 Ven 21/09/18

18 Travaux sur existants 10 jours Lun 16/07/18 Ven 21/09/18

19 Travaux sur cour 5 jours Lun 03/09/18 Ven 07/09/18

20

21 PLOMBERIE 60 jours Lun 18/06/18 Ven 21/09/18

22 Travaux sur existant 20 jours Lun 18/06/18 Ven 27/07/18

23 Travaux sur cour 23 jours Mar 26/06/18 Ven 21/09/18

24

25 ELECTRICITE 59 jours Lun 18/06/18 Ven 21/09/18

26 Travaux sur existant 15 jours Lun 18/06/18 Jeu 20/09/18

27 Travaux sur cour 15 jours Lun 16/07/18 Ven 21/09/18

28

29 PEINTURES 45 jours Lun 16/07/18 Ven 28/09/18

30 Travaux sur existant 17 jours Lun 16/07/18 Ven 28/09/18

31 Travaux sur cour 10 jours Lun 10/09/18 Ven 28/09/18

32

33 Finitions 10 jours Ven 14/09/18 Ven 28/09/18

34 OPR 1 jour Ven 28/09/18 Ven 28/09/18
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MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET COUVERTURE DE LA COUR - CASTILLON DU GARD
Planning général des travaux
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